

**UCHWAŁA NR ...../2019  
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  
z dnia ..... grudnia 2019 r.**

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się:

- 1) wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Środki finansowe niewykorzystane w terminie, określonym w załączniku Nr 1 podlegają przekazaniu na dochody budżetu Powiatu.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

*Mariusz Kaim*  
Mariusz Kaim

SKARBNIK POWIATU

*Jadwiga Tomaszewicz*  
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

*Adam Zubiak*  
Adam Zubiak




**Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty  
nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					
1	600	60014	Przebudowa drogi nr 4343W i rozbudowa skrzyżowania od DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc. Zawiszyn, gm. Jadów Umowa Nr 297.2018 z dnia 03.07.2018 r., Biuro Projektowe VIAE Kazimierz Krzemiński Warszawa	15 000,00	15.04.2020 r.
2	600	60014	Projekt budowy drogi powiatowej w msc. Sulejów ( od skrzyżowania w kierunku Chrzęsnego), gm. Jadów Umowa Nr 110.2018 z dnia 15.03.2018 r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt Warszawa	144 402,00	30.06.2020 r.
3	600	60014	Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej (ul. Lipowa i Wolności) na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka Umowa Nr 260/2017 z dnia 14.06.2017 r. Firma Akonsult mgr inż. Adam Kluj Nadzory Projektowanie Wykonawstwo	48 280,00	30.06.2020 r.
4	600	60014	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworcowej, gm. Kobyłka Umowa Nr 45/2018 z dnia 8.02.2018 r. Biuro Usług Inżynierskich Małętka Bartłomiej Halinów Umowa Nr 512.2019 z dnia 11.12.2019 r. Geometricus s.c. Marcin Szczechura, Wojciech Fabisiak	13 800,00	30.06.2020 r.
5	600	60014	Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc. Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 gm. Klembów Umowa Nr 112/2018 z dnia 15.03.2018 r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt Warszawa Umowa Nr 511.2019 z dnia 11.12.2019 r. Geometricus s.c. Marcin Szczechura, Wojciech Fabisiak	40 283,00	30.06.2020 r.
6	600	60014	Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc. Półko, gm. Tłuszcz Umowa Nr 304/2018 z dnia 9.07.2018 r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt Warszawa	57 308,00	30.06.2020 r.
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W na odcinku Ruda (działka nr 2661) – Stare Załubice, gm. Radzymin Umowa Nr 492.2018 z dnia 7.11.2018 r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt Warszawa	133 590,00	30.06.2020 r.
8	600	60014	Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz Umowa Nr 317/2018 z dnia 16.07.2018 r. ROADS-Projektowanie dróg Marcin Parzych	132 225,00	30.06.2020 r.
9	600	60014	Budowa chodnika w msc. Kozły gm. Tłuszcz Umowa Nr 230.2018 z dnia 18.05.2018 r. Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. Warszawa	68 088,00	30.06.2020 r.
10	600	60014	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin Umowa Nr 255.2017 z dnia 07.06.2017 r. Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. Warszawa, NOW - EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. Olsztyn	100 000,00	30.06.2020 r.
11	600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr nr 4339W relacji Urle - Iły - Strachów, gmina Jadów Umowa Nr 263.2018 z dnia 06.08.2018 r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt Warszawa	49 815,00	30.06.2020 r.
12	600	60014	Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy dr 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin Klembów Umowa Nr 86.2019 z dnia 05.03.2019 r. NEOX Sp. z o.o. Gdańsk	38 130,00	30.06.2020 r.
13	600	60014	Budowa parkingu przy szpitalu im. „Matki Bożej Nicustającej Pomocy” w Wołominie Umowa Nr 343/2019 z dnia 29.08.2019 r. Grażyna Bożena Urban PROJ - BUD Firma Projektowo - Budowlana Zagósciniec	44 096,00	15.06.2020 r.
14	600	60014	Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego ze skrzynią ładunkową samowładowczą ( typ 3WH ) z wywrotem trójstronnym na podwoziu 8x4 wraz z montażem żurawia Umowa Nr 489.2019 z dnia 2.12.2019 r. VOLVO Polska Sp. z o.o. Wrocław	792 735,00	31.03.2020 r.
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic adm. Miasta Ząbki Umowa Nr 457.2019 z dnia 14.11.2019 r. na roboty budowlane ALBLU Sp. z o.o. Warszawa Umowa Nr 472.2019 z dnia 20.11.2019 r. na nadzór inwestorski Grażyna Bożena Urban PROJ - BUD Firma Projektowo - Budowlana Zagósciniec	1 381 130,00	30.06.2020 r.

Lp	Dział	Rozdział	Treść	kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363 W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki Umowa Nr 413.2019 z dnia 18.10.2019 r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt Warszawa	3 585,00	30.06.2020 r.
17	600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach Umowa Nr ..... z dnia.....	15 000,00	30.06.2020 r.
18	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 4337W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew Umowa Nr 256.2019 z dnia 3.07.2019 r. Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt Warszawa	36 470,00	15.04.2020 r.
19	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Woła Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec, gmina Radzymin Umowa Nr 279.2019 z dnia 19.07.2019 r. TOMBRUK Sp. z o.o. Warszawa oraz Umowa Nr 292.2019 z dnia 25.07.2019 r. DROGMARBUD Marcin Młynarski Wołomin	402 393,00	30.06.2020 r.
20	600	60014	Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa 15 punktów Umowa Nr ..... z dnia ..... ELES BUD Ewa Konopka - Strusińska Kobyłka	91 158,00	30.06.2020 r.
21	600	60014	Przebudowa ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie Umowa Nr 517.2018 z dnia 20.11.2018 r. DROGOWIEC Sp. z o.o. Białystok oraz Umowa Nr 513.2019 z dnia 11.12.2019 r. LAND - GEO Krzysztof Salański na wykonanie map podziałowych	89 441,00	30.06.2020 r.
22	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne Umowa Nr 447.2019 z dnia 5.11.2019 r. CZYSTOŚĆ Sp. j. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid	717 924,00	30.06.2020 r.
23	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach porozumienie Nr 031.46.2017 z dnia 10.03.2017 r.	700 000,00	30.06.2020 r.
24	852	85202	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie" ETAP III, Umowa 501.2019 z dnia 10.12.2019 r. BLACK MESA INTELLIGENCE SYSTEM Siek Mateusz Ostrówek	363 000,00	15.06.2020 r.
25	900	90095	Budowa tężni solankowej na terenie DPS Zielonka Umowa Nr 375.2019 z dnia 18.09.2019 r. KEMWIS Krzysztof Michnowski Warszawa oraz Umowa Nr 399.2019 z dnia 10.10.2019 r. RENOMABUD Łukasz Ratyński Warszawa	319 800,00	15.04.2020 r.
<b>Ogółem</b>				<b>5 797 653,00</b>	<b>x</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
 Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

  
 Adam Lubiak

## Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie wykazu zadań , których niezrealizowane kwoty nie wygasają z końcem roku 2019r.

### Niewygasające wydatki inwestycyjne

1. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową DP 4343W w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów. W dniu 03.07.2018 zawarta została umowa Nr 297.2018 z Biurem Projektowym VIAE Kazimierz Krzemiński*  
Planowana kwota wydatków niewygasających 15 000 zł

W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności wskutek, których ukończenie zadania w terminie wskazanym w umowie jest niemożliwe . Wydłużenie terminu realizacji umowy jest spowodowane długotrwałymi uzgodnieniami z GDDK i A powodującymi istotne zmiany w zatwierdzonej koncepcji a także oczekiwanie na pozwolenie wodnoprawne , ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 30.03.2020 .

2. *Projekt budowy drogi powiatowej w msc Sulejów ( od skrzyżowania w kierunku Chrząsnego ) gm. Jadów. Umowa Nr 110.2018 z dnia 15 marca 2018 r zawarta z firmą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt.*

Planowana kwota wydatków niewygasających 144 402 zł.

Przedłużenie terminu realizacji zadania spowodowane jest długotrwałą procedurą wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także oczekiwaniu na pozwolenie wodnoprawne. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020r

3. *Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ( ul. Lipowa i Wolności) na odcinku od skrzyżowania z ul Powstańców do granicy gm. Zielonka , 792 735 zł gm. Zielonka Umowa Nr 260.2017 z dnia 14.06.2017 zawarta z firmą AKonsult mgr inż. Adam Kluj Nadzory, Projektowanie Wykonawstwo.*

Planowana kwota wydatków niewygasających 48 280 zł

W dniu 3.10.2019 jednostka projektowa złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID ( ustawowy termin wydania decyzji 90 dni) .

Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020r

4. *Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka. Umowa Nr 45.2018 z dnia 08.02.2018r zawarta z firmą Małetka Bartłomiej Biuro Usług Inżynierskich oraz umowa Nr 512.2019 z dnia 11.12.2019r zawarta z firmą Geometricus s.c Marcin Szczechura Wojciech Fabisiak..*

Planowana kwota wydatków niewygasających 13 800 zł.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy

drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstąpienie od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020r

5. *Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów.* Umowa nr 112.2018 z dnia 15.03.2018 zawarta z firmą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT i umowa Nr 511.2019 z dnia 11.12.2019 zawarta z firmą Geometricus s.c Marcin Szczechura Wojciech Fabisiak..  
Planowana wysokość wydatków niewygasających 40 283 zł.  
Przedłużenie terminu realizacji zadania spowodowane jest przedłużającą się procedurą wydawania zgody włączenia projektowanego rowu drogowego drogi nr 4335 W do rowu drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 636 przez Mazowiecki zarząd Dróg Wojewódzkich wniosek w przedmiotowej sprawie został złożony w dniu 29.01.2019r a zgodę MZDW wydał 04.06.2019. następnie jednostka projektowa złożyła wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez Wody Polskie, brak tego pozwolenia uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstąpienie od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020r
6. *Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w msc Pólko, gm. Tłuszcz.* Umowa Nr 304.2018 z dnia 09 lipca 2018r zawarta z firmą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT  
Planowana kwota wydatków niewygasających 57 308 zł.  
Przedłużenie terminu realizacji umowy spowodowane jest przedłużającą się procedurą wydawania pozwolenia wodnoprawnego.( wniosek w tej sprawie został złożony 19.04.2019r. Po uzyskaniu pozwolenia jednostka projektowa złoży wniosek o wydanie decyzji ZRID. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstąpienie od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020r
7. *Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W na odcinku Ruda (działka266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin* Umowa Nr 492.2018 z dnia 07 listopada 2018 zawarta z firmą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT  
Planowana kwota wydatków niewygasających 133 590 zł  
Przedłużenie terminu realizacji umowy spowodowane jest przedłużającą się procedurą wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wniosek został złożony 22.02.2019. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowych uwarunkowaniach jednostka projektowa złoży wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego a następnie o wydanie decyzji ZRID. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstąpienie od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06. 2020r
8. *Projekt techniczny przebudowy ul Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz Radzymin*  
Umowa Nr 317.2018 z dnia 16 lipca 2018 zawarta z firmą ROADS – Projektowanie Dróg Marcin Parzych  
Planowana kwota wydatków niewygasających 132 225 zł

Przedłużenie terminu realizacji umowy spowodowane jest przedłużającą procedurą wydawania pozwolenia wodnoprawnego. Po uzyskaniu pozwolenia jednostka projektowa złoży wniosek o wydanie decyzji ZRID. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06.2020r

9. *Budowa chodnika w msc Kozły, gm. Tłuszcz* Umowa Nr 230.2018 z dnia 18 maja 2018 zawarta z firmą Biuro Inżynierii Lądowej Sp. .zo.o

Planowana kwota wydatków niewygasających 68 088 zł

Przedłużenie terminu realizacji umowy spowodowane jest opóźnieniami w procedurze wydawania zgody na odstępstwa od Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie . w dniu 28.11.2019 jednostka projektowa złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID ( okres oczekiwania na decyzję ZRID to 90 dni ). Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06.2020r .

10. *Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin.* Umowa Nr 255.2017 z dnia 07.06.2017 zawarta z firmą Biuro Inżynierii Lądowej Sp z o.o

Planowana kwota wydatków niewygasających 100 000 zł.

Przedłużenie terminu związane jest z koniecznością wykonania aktualizacji mapy do celów projektowych na przedmiotowe zadanie z uwagi na wprowadzone przez zmiany granic nieruchomości objętych opracowaniem związanym z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji ZRID dla dokumentacji projektowej pod nazwą Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi 635 do węzła Wołomin na drodze krajowej S8, dla której działki należą do projektowanego pasa drogowego ul Chabrowej w Nowym Jankowie. Do czasu ujawnienia nowych granic tj do dnia 14.03.2019 nie można było przeprowadzić czynności związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz map prawnych podziałowych. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06.2020 .

11. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4339W relacji Urle-Ity-Strachów, gmina Jadów.*

Umowa Nr 263.2018 z dnia 06.08.2018 zawarta z firmą zawarta z firmą Biuro Inżynierii Lądowej Sp z o.o oraz z firmą NOW-EKO Biuro Projektów Sp z o.o.

Planowana kwota wydatków niewygasających 49 815 zł .

Mapy podziałowe niezbędne do złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID zostaną przekazane jednostce projektowej do 15 grudnia br. Procedura wydawania decyzji trwa ok 3 miesięcy. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo

od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06.2020r .

*12. Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy dr 4337W ul. Dworcowa na odcinku od 634 do PKP Dobczyn gm. Wołomin / Klembów.*

Umowa Nr 86.2019 z dnia 05.03.2019 r z firmą NEOX Sp. z o.o

Planowana kwota wydatków niewygasających 38 130 zł

Jednostka projektowa w dniu 29.05.2019r wystąpiła z wnioskiem do PGE Dystrybucja o uzgodnienie dokumentacji projektowej, do dnia 05.12.2019 PGE nie uzgodniło dokumentacji zarówno projektu budowlanego jak i wykonawczego. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy , rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstąpienie od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06.2020 .

*13. Budowa parkingu przy Szpitalu im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie , umowa Nr 343.2019 zawarta w dniu 29.08.2019 r z firmą Grażyna Bożena Urban PROJ-BUD firma*

Projektowo- Budowlana

Planowana kwota wydatków niewygasających 44 096 zł .

Wydanie przez PGE warunków technicznych dla oświetlenia parkingu po terminie, co automatycznie przedłuży termin wykonania dokumentacji projektowej i otrzymania prawomocnej decyzji na budowę.

Planowany termin wykonania zadania 31.05.2020r.

*14. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego za skrzynią ładunkową samowładowczą ( typ 3WH) z wywrotem trójstronnym na podwoziu 8x4 wraz z montażem żurawia. Umowa Nr 489.2019*

z dnia 02.12.2019 zawarta z firmą VOLVO POLSKA Sp. z o.o

Planowana kwota wydatków niewygasających 792 735 zł.

Wydłużenie terminu realizacji dostawy wynika z opóźnienia dostawy części składowej samochodu - dźwigu HDS . przewidywany termin zakończenia zadania 15.03.2020 r

*15. Przebudowa drogi powiatowej nr 4365W ul Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od ul Narutowicza do granic adm Miasta Ząbki Umowa Nr 457.2019 z dnia 14 11.2019 zawarta z firmą ALBLU Sp z o.o - wykonawstwo oraz umowa Nr 472.2019 z dn. 20.11.2019 z firmą Grażyna Bożena Urban PROJ-BUD Firma Projektowo-Budowlana za nadzór*

Planowane kwota wydatków niewygasających 1 381 130 zł.

Wykonawca rozpoczął roboty budowlane ( 22.11.2019 ) Obecne zaawansowanie robót jest na poziomie 15 % . Obecne warunki pogodowe ( z uwagi na technologię wykonania robót bitumicznych ) nie gwarantują wykonania prac w umownym terminie .

Planowany termin wykonania robót do 20.06.2020r

*16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W nr 4363W ul Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul Batorego i Wyspiańskiego ora budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki . Umowa Nr 413.2019 z dnia 18.10.2019 zawarta z firmą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT.*

Planowana kwota wydatków niewygasających 3.585 zł

Wykonawca złożył koncepcję do zatwierdzenia , które stanowi podstawę do złożenia wniosków o niezbędne uzgodnienia . Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r



dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06.2020.

17. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4363W ul Kolejowej w Ząbkach*, Umowa Nr .... Z dnia .....

zawarta z firmą

Planowana kwota wydatków niewygasających 15 000 zł

Umowa wieloletnia, do wydatków niewygasających przenosi się kwotę planowaną do wykorzystania w roku 2019.

18. *Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 4337W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew*. Umowa Nr 256.2019 z dnia 03.07.2019 z firmą *Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT*.

Planowana kwota wydatków niewygasających 36 470 zł

Do końca listopada Wykonawca miał zatwierdzoną koncepcję, która stanowi podstawę do złożenia wniosków o uzgodnienia. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.03.2020.

19. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin* Umowa Nr 279.2019 z dnia 19.07..2019 zawarta z firmą *TOMBRUK sp. z o.o* oraz umowa Nr 292.2019 z dnia 25.07.2019r z firmą *DROGMARBUD*

Planowana kwota wydatków niewygasających 402 393 zł.

Przedłużenie terminu realizacji zadania wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze opóźnienie w terminie podpisania umowy ( odwołanie do KIO przez jednego z oferentów) .Po drugie, w trakcie wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją zadania Wykonawca zgłosił problem z warunkami gruntowo wodnymi panującymi na budowie. Przewidywana na podstawie dokumentacji geotechnicznej warstwa gruntu stanowiąca podłoże pod konstrukcję nawierzchni straciła swoje właściwości wytrzymałościowe, wskutek czego należy na nowo określić jej parametry. Zlecone zostały dodatkowe badania geotechniczne i trwają prace nad optymalnym rozwiązaniem. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06.2020.

20. *Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa 15 punktów*. Umowa Nr ..... z dnia zawarta z firmą *ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska* Planowana kwota wydatków niewygasających

Planowana kwota wydatków niewygasających 91 158 zł.

Umowa na prace dodatkowe do umowy 286.2019 zawartej z firmą *ELES-BUD*. Przedłużenie terminu realizacji zadania pozwoli na zainstalowanie nowych doświetleń przejść dla pieszych.

21. *Przebudowa ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie* Umowa Nr 517.2018 z dnia 20.11.2018 r zawarta z firmą *DROGOWIEC Sp. z o.o* oraz umowa Nr 513.2019 z dnia 11.12.2019 r. zawarta z firmą *LAND – GEO Krzysztof Salański*

Planowana kwota wydatków niewygasających 89 441 zł.

Do złożenia wniosku o decyzję ZRID niezbędne jest wykonanie map prawnych, które są przygotowywane. Ponadto w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych w zakresie brzmienia art. 39 pkt 6 obowiązującego od dnia 25.10.2019r dotyczącego obowiązku zaprojektowania przez Zarządcę drogi kanału technologicznego, co w przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy drogi koniecznym stanie się zwiększenie zakresu prac lub wystąpienie

z wnioskiem o odstępstwo od tego przepisu do ministra właściwego ds. informatyzacji. Przewidywany termin zakończenia zadania 20.06.2020 .

22. *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku od rogi wojewódzkiej 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gm. Poświętne Umowa Nr 447.2019 z dnia 05.11.2019r*  
Zawarcie umowy nastąpiło 05.11.2019 a wprowadzenia na budowę dokonano 20.11.19 Wykonawca organizuje zaplecze budowy , zamawia niezbędne materiały do wbudowania , uzgadnia harmonogram prowadzenia robót jak i organizację objazdu. Przewidywany termin realizacji zadania 20.06.2020r
23. *Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania Przebudowa ul Kościuszki i Sosnowej w Markach.* Powiat przekazał Gminie Marki wykonanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej w ul. Kościuszki i Sosnowej i zawarł z Gminą w dniu 10.03.2017 porozumienie Nr 031.46.2017 , w którym Gmina zobowiązała się do wykonania przebudowy a Powiat zabezpieczał środki na to zadanie. Gmina wybrała wykonawcę firmę IDS-BUD S.A z Warszawy i zawarła z nim umowę Nr 272.15.2018r . W związku z brakiem możliwości końcowego odbioru prac , Gmina zwróciła się do Powiatu o zabezpieczenie kwoty 700 000 zł na wypłatę należności w roku 2020. Kwota ta znajduje się na rachunku bieżącym Powiatu i zostanie przekazana na rachunek wydatków niewygasających.
24. *Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie etap III.*  
Umowa Nr zawarta w dniu 501.2019 z dnia 10.12.2019 z firmą BLACK MESA INTELLIGENCE SYSTEM  
Planowana kwota wydatków niewygasających 363 000 zł.  
Złożone w postępowaniu przetargowym oferty od Wykonawców przekraczały zarezerwowane środki w budżecie , należało zwiększyć kwotę przeznaczoną na realizację zadania do ceny najniższej oferty spełniającej wymogi formalne, co opóźniło podpisanie umowy z Wykonawcą i automatycznie przedłużyło termin wykonania prac. Przewidywany termin realizacji zadania 31.05.2020r.
25. *Budowa tężni solankowej na terenie DPS w Zielonce.* Umowa Nr 375.2019 z dnia 18.09.2019 z firmą KEMWIS Krzysztof Michnowski oraz umowa Nr 399.2019 z dnia 10.10.2019r zawarta z firmą RENOMABUD Łukasz Ratyński.  
Planowana kwota wydatków niewygasających 319 800 zł  
Wykonawca poinformował ,że prowadzenie robót w okresie zimowym związanych z wybudowaniem tężni będzie niezgodne z wymogami technologicznymi dla tego typu obiektów. Tężnie solankowe w okresie zimowym nie są użytkowane ze względu na konieczność odpompowania solanki . W związku z tym nie będzie możliwe przeprowadzenie pełnego procesu uruchomienia instalacji w okresie zimowym. Przewidywany termin realizacji zadania 31.05.2019.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Adam Śubiak