

Wołomin, 13.06.2019 r.

SPW.272.42.2019

### Wszyscy oferenci

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę domu dziecka w miejscowości Równe.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

#### Pytanie 1.

W związku z otrzymanymi wyjaśnieniami w punkcie 5 i przeniesieniu na Wykonawcę obowiązków związanych z uzyskaniem warunków, projektowaniem i wykonaniem usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych na działce, informujemy, że nie można określić terminu wykonania powyższych prac. W związku z tym wnosimy o uzupełnienie zapisów w Umowie: „termin wykonania Umowy zostanie przedłużony o czas wykonania przebudowy kolizji, okres przedłużenia będzie wynikał z potwierdzonego przez PGE Dystrybucja S.A. protokołu odbioru z usunięcia kolizji. W przypadku przekroczenia terminu o okres 12 m-cy, Wykonawcy przysługuje prawo rewaloryzacji wartości Umowy”.

#### Odpowiedź:

Do Istotnych Postanowień Umowy zostały dodane następujące zapisy:

„Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy w ramach oferowanej ceny ryczałtowej należą:

- usunięcie (przebudowa) kolizji przyłącza energetycznego do nieruchomości na której prowadzone są roboty budowlane, po uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych zgód i koniecznych dokumentów.

Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową i rozliczenia inwestycji mogą ulec zmianie w przypadku:

3) w przypadku wydłużającego się (powyżej 30 dni) uzyskania zgody od gestorów sieci na rozpoczęcie robót związanych z przebudową urządzeń kolidujących z realizowaną budową obiektu;

Z up. Starosty Wołomińskiego  
KIEROWNIK  
Biura Zamówień Publicznych  
*Ewa Łuczak*

Biuro Zamówień Publicznych  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Sylvia Perzanowska*