Uzasadnienie 
Zarząd  Powiatu występuje do Rady Powiatu o zatwierdzenie   wykazu  i planu  wydatków , które
 nie wygasają z upływem roku 2016. Proponowany ostateczny termin realizacji finansowej zadań upływa w dniu 30.06.2017
1. Zadania majątkowe :
1) Zadanie pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314W Poświętne- Turze 
na rzece Rządza, gm. Poświętne  , zawarte umowy : Nr 032.395/2016  z dnia 22.08.2016 
 z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Mazowieckie Mosty Sp. z o.o   
na wykonanie płac oraz Nr 032.462.2016 z dnia 27.09.2016r  z firmą Budownictwo Inżynieryjne PO MOST  Paweł Osiecki na nadzór inwestorski. Zadanie  zostanie częściowo zrealizowane w roku 2016, opóźnienie w realizacji zadania  wynika  z protestu mieszkańca odnośnie obawy o uszkodzenie  budynków przyległych do prowadzonej inwestycji. Negocjacje  z właścicielami  w/w nieruchomości  spowodowały opóźnienie 
w harmonogramie prac.  Wykonawca w dniu 14.11.16   podpisał   porozumienie  
z  właścicielami   w/w nieruchomości na naprawienie ewentualnych  szkód  i przystąpił 
 do prowadzenia dalszych robót.
2) Zadanie pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul Warszawskiej i Kościuszki, gm. Tłuszcz ,
zawarte umowy: Nr 032.455.2016 z dnia 23.09.2016r z firmą Planeta Sp. z o.o. 
na prowadzenie robót oraz Nr 032.541.2016 z dnia 1.12.2016  z  firmą Polska Inżynieria
 Sp. z o.o  na nadzór  inwestorski.  Decyzja ZRID  uprawomocniła się  30.10.2016 i dopiero po tej dacie  Wykonawca mógł rozpocząć  prowadzenie  robót. Okres realizacji prac to  15 tygodni od daty przekazania terenu robót. Zimowy okres prac znacznie ogranicza możliwość  realizacji prac budowlanych.
3) Zadanie pn. Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem  ul. Piłsudskiego
i ul,. Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki, zawarta umowa Nr 032.90.2016 z  dnia  09.03.2016 r. z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych  TMP-PROJEKT.  Zastrzeżenia  Gminy Ząbki co do średnicy  ronda  zostały  przyjęte przez  Starostwo., jednakże zmiana średnicy ronda wymaga rozpoczęcia prac projektowych od początku, realizacja prac winna być przeniesiona na rok 2017.
4) Zadanie pn. Projekt budowy chodnika w msc Ostrowik gm. Poświętne , zawarte umowy Nr 032.540.2015 z dnia 20.11 2015 , Nr 032.213,2015 z dnia 29.04.2015 , Nr 032.541.2015 
z dnia 20.11 2015  z firmą  MS Biuro Projektowe Michał Sroka. Jednostka projektowa czeka na zatwierdzenie  map podziałowych  oraz na decyzję wodnoprawną. W dniu 7 listopada br projektant  otrzymał od Prezydenta Warszawy wezwanie o zmianę złożonego wniosku z jednego na dwa odrębne. Po otrzymaniu decyzji wodnoprawnej projektant będzie mógł złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
5) Zadanie pn. Modernizacja skrzyżowania ul Wileńskiej i ul Ogrodowej w Wołominie   zawarte umowy :  Nr 032.470.2016 z dnia  04.10.2016  z firmą  Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych oraz umowa Nr 032.483.2016 z dnia 13.10.2016r z firmą PROMAK  Inżynieria Komunikacyjna . W dniu 31.10.2016  decyzja 
na pozwolenie na budowę stała się  ostateczna , złożono do PGE Dystrybucja  S.A wniosek o zawarcie umowy na przebudowę kolizji , Brak umowy uniemożliwia rozpoczęcie robót przez wykonawcę , gdyż linie kablowe energetyczne Sn i NN przebiegają w obrębie jezdni.
6) Zadanie pn. Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4331W w msc Dzięcioły, 
gm. Tłuszcz     zawarte umowy Nr 032.96.2016 z dnia 10.03.2016 oraz Nr 032.356.2016 
z dnia 03.08.2016  z firmą Fasys  Mosty Sp. z o.o .  w dniu 02.11.2016 otrzymano uprawomocnioną decyzję środowiskową wydaną przez Burmistrza Tłuszcza, która jest niezbędna do złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne. W związku z wyłączeniem 
z postępowania  o wydanie decyzji wodnoprawnej Starosty  Wołomińskiego  dokumenty zostały  złożone do  Prezydenta Warszawy, Procedura w toku. Po otrzymaniu decyzji wodnoprawnej projektant będzie mógł złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
7) Zadanie pn. Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4330W w msc  Kury , gm. Tłuszcz  ,  zawarta   umowa   Nr 032.60.2016 z dnia 23.02.2016r z firmą PBW Jacek Garbacz . Wniosek o wydanie   o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej został złożony 8.11.2016. Umowa podlega przedłużeniu na czas niezbędny do uzyskania decyzji ZRID.
8) Zadanie pn. Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4344W w msc  Wójty , gm. Jadów  ,  zawarta   umowa   Nr 032.59.2016 z dnia 23.02.2016r z firmą PBW Jacek Garbacz . Wniosek o wydanie   o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej został złożony 8.11.2016. Umowa podlega przedłużeniu na czas niezbędny do uzyskania decyzji ZRID.
9) Zadanie pn. Projekt chodnika w msc Nowy Kraszew , gm. Klembów ,  zawarta umowa 
Nr 032.195.2015 z dnia 29.04.2015r z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych  TMP-PROJEKT. Jednostka projektowa z w dniu 05.09.2016 złożyła wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego . Przewidywany termin otrzymania decyzji 15.12.2016r, Pozwolenie wodnoprawne  jest załącznikiem do wniosku o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej.
10) Zadanie pn. Przebudowa  ciągu drogowego Kuligów-Józefów- Kowalicha – Marianów, gm. Dąbrówka  -zawarta umowa na wykonanie projektu Nr 032.53.2016  z dnia 18.02.2016  
z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych  TMP-PROJEKT oraz umowa 
na wykonanie map podziałowych  Nr 032.407.2016 z dnia 29.08.2016r  na uzyskanie map prawnych z firma JMK Geodeta Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Justyna Kusio. Opóźnienie w wykonaniu projektu  spowodowane jest wydłużającym się czasem uzyskania z Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej zwolnienia od zakazów obowiązujących 
na obszarze szczegółowego   zagrożenia powodzią  oraz zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie prowadzenia działań  obejmujących roboty ziemne 
na obszarze Natura 2000. Procedury trwają od 29.04.2016 a ich uzyskanie do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego  a następnie ZRID-u . Dodatkowo wydłużą się procedura pozyskania map dla celów projektowych .
11) Zadanie pn. Projekt budowy chodnika w  msc Sitki, gm. Klembów  , zawarta umowa 
Nr 032.420.2016 z dnia 08.09.2016  z firmą  Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych  TMP-PROJEKT.  Z uwagi na późny termin podpisania umowy  na realizację n zadania nie jest możliwe wykonanie dokumentacji   w roku 2016.
12)  Zadanie pn. Projekt drogi  w Starowoli , zawarta umowa Nr 032.91.2016r z dnia 09.03.2016  z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych  TMP-PROJEKT.
Opóźnienie w wykonaniu projektu  spowodowane jest wydłużającym się czasem uzyskania z Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej zwolnienia od zakazów obowiązujących 
na obszarze szczegółowego   zagrożenia powodzią  oraz zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie prowadzenia działań  obejmujących roboty ziemne 
na obszarze Natura 2000. Procedury trwają od 04.05.2016 a ich uzyskanie do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego  a następnie ZRID-u. Dodatkowo  zakończenie  procedury pozyskania map dla celów projektowych przewidziane jest na 15 grudnia br.
13) Zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej [przebudowy drogi powiatowej  Nr 4303 W na odcinku Radzymin- tory kolejowe Łąki  do granicy powiatu , zawarta umowa
 Nr 032.469.2015 z dnia  23.10.2015   firmą Rafał Piotrowski RAWAY. Opóźnienie 
w zakończeniu zadania wynika z przedłużającej się procedury uzgodnienia dokumentacji technicznej przez inne organy,  warunkiem niezbędnym okazało się wykonanie dodatkowych map podziałowych . Mapy te zostaną wykonane do 15 grudnia 
br. Przewidywany termin złożenia wniosku  o ZRID  około 20 grudnia br.
14) Zadanie pn. Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 4316W na odcinku od ul 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie , gm. Wołomin, zawarta umowa Nr 032.47.2016 r. 
z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych  TMP-PROJEKT. Opóźnienia 
w realizacji  zadania wynika z konieczności ustalenia na nowo przebiegu granic nieruchomości  ( uzgodnienie rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w operatach udostępnionych ksiąg wieczystych  i stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków. Jednostka  projektowa działając w imieniu powiatu złożyła w dniu 14.07.2016r wniosek 
o wydanie warunków technicznych przebudowy sieci elektroenergetycznej. Do dnia dzisiejszego   Jednostka projektująca ich nie otrzymała.  Do czasu ich pozyskania nie jest możliwe uzyskanie decyzji o realizację  inwestycji drogowej,
15) Zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329W  na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50,  zawarta umowa Nr 032.507.2015 z dnia 03.11.2015 z firmą Wajrak Stanisław  INWESTOR  . W dniu 17.08.2016 podpisana została umowa  dodatkowa na wykonanie podziału 300 działek. Do dnia 15.12.2016r mają zostać dostarczone mapy projektowe . Do czasu  wykonania map podziałowych i ustalenia nowej numeracji działek  nie można złożyć wniosku o pozwolenie wodnoprawne, będące załącznikiem do wniosku o ZRID.
16) Zadanie pn. Remont mostu w Dąbrówce  zawarta  umowa Nr 032.152.2016 z dnia 15.04.2016 z firmą  Fasys  Mosty Sp. z o.o .  Opóźnienie wynika z braku  pozwolenia wodnoprawnego . Wniosek  o wydanie pozwolenia  został złożony do Prezydenta m-sta Warszawy ,  do  dnia dzisiejszego  nie zostało wszczęte postanowienie o wydanie decyzji wodnoprawnej. Po otrzymaniu decyzji zostanie złożony wniosek  o ZRID.
17) Zadanie pn. Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej
 Nr 4323W w msc Chajęty, gm. Dąbrówka, zawarta umowa Nr 032.108.2016 z dnia 16.03.2016  z firmą MANEWO  Marek Łukomski . Mapy projektowe wykonywała odrębna firma ,która je przekazała Projektantowi 4.10.2016 r. Jednostka projektowa  w dniu 18.10.2016 złożyła wniosek o ZRID , który jest w trakcie rozpatrywania. Z uwagi na czas wydawania decyzji nie jest możliwe rozliczenie zadania do 31,12.2016.
18) Zadanie pn. Projekt przebudowy ul Wiejskiej w Tłuszczu , gm. Tłuszcz zawarta umowa
 Nr 032.107.2016 z dnia 16.03.2016  z firmą MANEWO  Marek Łukomski. Mapy projektowe wykonywała odrębna firma ,która je przekazała Projektantowi 4.10.2016 r.  Jednostka projektowa  w dniu 18.10.2016 złożyła wniosek o ZRID , który jest w trakcie rozpatrywania. Z uwagi na czas wydawania decyzji nie jest możliwe rozliczenie zadania do 31,12.2016.
19) Zadanie pn. Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4301 W relacji Stare – Załubice – Arciechów, gm. Radzymin  zawarta umowa Nr 032.242.2016r z dnia 11.05.2016r  z firmą Biuro Opracowań Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS  Marcin Dobek. Wniosek  o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego został złożony  do Prezydenta Warszawy. W dniu 23.09.2016 Miasto wszczęło postępowanie administracyjne, postepowanie niezakończone. Brak pozwolenia  uniemożliwia złożenie wniosku o ZRID.
20) Zadanie pn. Budowa  nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8, zawarta umowa Nr 032,361,2013 z dnia 09.07.2013 z firmą Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o . Opóźnienie wynika z powodu trwania procedury uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowania.
21) Zadanie pn. Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku PKP w Duczkach do ronda 
w Zagościncu, gm. Wołomin, zawarte umowy  Nr 032.155.2015 z dnia 31.03.2015 oraz umowa 032.374.2015  z dnia 26.08.2015  z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych  TMP-PROJEKT. Opóźnienie w realizacji  zadania wynika  :
- z przedłużającej się procedury uzgodnienia    z  PGE  Rejon Energetyczny Legionowo projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej ( projekt złożony do PGE  w dniu 31.05.2016r)
- z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji ws ustalenia warunków celu publicznego dla inwestycji z Gminy Wołomin.
22) Zadanie pn. Przebudowa drogi na odcinku Zagościniec -  Helenów – projekt, gm. Wołomin, zawarte  umowy   Nr 032.48.2016 z dnia 16.02.2016r z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych  TMP-PROJEKT oraz  Nr 032.391.2016r z dnia 22.08.2016r z firmą LUKAMAT USŁUGI GEODEZYJNE ŁUKASZ MATUSIAK. Opóźnienie w realizacji  zadania wynika  z przedłużającej się procedury  wydania warunków technicznych przez   PGE  Rejon Energetyczny Legionowo projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej (projekt złożony do PGE  w dniu 14.07.2016r) oraz konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji geodezyjno-prawnej   – mapy podziałowe.
23) Zadanie pn. Projekt kanalizacji deszczowej w ul Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin, zawarta umowa nr 032.178.2016r z dnia 28.04.2016r z firmą Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych  TMP-PROJEKT. Opóźnienie wynika z przedłużającej się procedury uzyskania od Dyrektora RZGW decyzji  zwalniającej od zakazów  obowiązujących na obszarze szczegółowego zagrożenia powodzią. Do dnia dzisiejszego  przedmiotowa decyzja nie została wydana. Dodatkowo zaistniała  konieczność ujęcia budowy zjazdu publicznego , co spowoduje  przebudowę  kolidującego ze zjazdem słupa energetycznego. W dniu 26.09.16  projektant wystąpił z wnioskiem do PGE  o wydanie warunków przebudowy. Do dnia dzisiejszego warunków nie otrzymano.
24) Zadanie pn. Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4351W w msc Poświętne ul Mikołaja Kopernika , gm. Poświętne , zawarta umowa nr 032.92.2016  z dnia  09.03.2016r z  firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych  TMP-PROJEKT. 
Brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego ( wydawane przez Prezydenta Warszawy) uniemożliwia złożenie  wniosku  o decyzję ZRID.  Miasto Warszawa  wszczęło postepowanie   w dniu 06.10.2016r, przewidywany termin zakończenia 30.11.2016. 
Po otrzymaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego zostanie złożony wniosek o ZRID.
25) Zadanie pn. Projekt przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W,  
gm. Radzymin  , zawarta umowa  z firmą PBW Inżynieria Jacek Garbacz. Wniosek 
o uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej został złożony w dniu 30.11.2016r.Brak decyzji ZRID uniemożliwia zakończenie zadania do końca 2016r.
26) Zadanie pn. Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z budową siedziby biblioteki, zawarta umowa Nr 032. 369.2016  z dnia 23,08,206r z firmą MABUD Biuro Usług dla Budownictwa sc . Opóźnienie  wynika z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o warunkach celu publicznego , bez tej decyzji nie można złożyć wniosku 
o wydanie pozwolenia na budowę.
27) [bookmark: _GoBack]Zadanie pn. Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego  – modernizacja oddziałów szpitalnych , rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa lądowiska , gm. Wołomin,  zawarta umowa  nr 032.130.2016 ze  Szpitalem powiatowym w Wołominie. W Szpitalu trwają roboty budowlane  i prace projektowe – budowa SOR-u, które są finansowane  z dotacji
 z budżetu Powiatu na rok 2016.
28) Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Dziecka w Równem, zawarta umowa Nr 032,360.2016 z dnia 5,08.2016 z firmą Barbara Targowska  Autorskie Biuro Architektoniczne sc. W dniu 28.11.2016  został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Brak  pozwolenia na budowę  uniemożliwia zakończenie zadania do końca 2016r.

