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Wszyscy oferenci




	dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż maszyn i urządzeń na potrzeby warsztatów szkolnych w Tłuszczu.



Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), do Zamawiającego wpłynęły pytania, w związku z tym udzielamy wyjaśnień:

Pytania:
1. Proszę o informacje, czy wskazany termin wykonalności Zamówienia 30 dni, jest ostateczny? Nadmienię, iż w przypadku wcześniejszego przetargu termin wynosił 60 dni od dnia podpisania umowy. Kolejne pytanie, czy jest możliwość podzielenia dostaw, mianowicie 60% maszyn w terminie do 60 dni i pozostałe w terminie np. 90 dni.
2. W dniu 09 maja 2013 roku Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa i montaż maszyn i urządzeń na potrzeby warsztatów szkolnych w Tłuszczu”. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 30 dni kalendarzowych przewidziany w Rozdziale IV budzi istotne zastrzeżenia.
Termin przewidziany przez Zamawiającego na realizację Zamówienia publicznego nie jest adekwatny do przedmiotu niniejszego Zamówienia. Należy zwrócić uwagę, że termin rozpoczęcia i wykonania usługi po zawarciu umowy powinien zostać skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić wybranemu wykonawcy podjęcie działań na rzecz realizacji zamówienia. (…) pragnie wskazać w tym zakresie, że obiektywnym terminem na realizację przedmiotowego Zamówienia jest termin wynoszą do 4 miesięcy.
Termin ten został uwzględniony przy użyciu następujących danych:
1) zamówienie maszyny u producenta (lub komponentów maszyny) o określonych parametrach a następnie wprowadzenie jej w plan produkcji – około 2 tygodni,
2) produkcja maszyny – około 6 tygodni,
3) transport zamówionej maszyny drogą morską przy uwzględnieniu spraw celnych i podatkowych – do 6 tygodni.
Należy zwrócić uwagę, że proces przygotowania produkcji i dostawy maszyn uczestnik może rozpocząć dopiero po zakończeniu procedur przetargowych oraz po zawarciu umowy o zamówienie publiczne. Należy mieć bowiem na uwadze, że zamówienie na dostawę maszyn jest realizowane w zasadzie  na potrzeby konkretnego zamawiającego. Jedynie ubocznie można wskazać, że zrealizowanie przedmiotu zamówienia w tak krótkim terminie byłoby możliwe tylko przy założeniu, że każdy wykonawca utrzymywałby w stanie magazynowym maszyny, które zostały wymienione w SIWZ lub rozpoczął proces realizacji zamówienia znacznie wcześniej przed udzieleniem zamówienia i  zakończeniem procedur przetargowych. Rozwiązanie takie nie znajdowałoby jednak żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Poza tym, sam proces szkoleń z Obsługi i programowania urządzeń przewidziany wraz z dostawą obrabiarek trwa 6 dni roboczych.
W naszej ocenie ustanowienie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tak krótkiego terminu na realizację zamówienia stanowi ograniczenie dostępu do udziału w postępowaniu potencjalnych wykonawców.
Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia uwzględniającego 4 miesięczny okres na realizację przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:
Było:
„Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dni wprowadzenia.”
Jest:
„Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 120 dni od dni wprowadzenia.”

W załączeniu: poprawiony formularz oferty i istotne postanowienia umowy.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.05.2013 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert 20.05.2013 r. do godz. 10:30.
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