

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC

Lp.	Usługa	Termin wykonania
1.	utrzymanie zieleni przydrożnej	04.06.2018 – 17.06.2018
2.	utrzymanie zieleni przydrożnej	27.08.2018 – 09.09.2018
3.	utrzymanie chodników	04.06.2018 – 17.06.2018
4.	utrzymanie chodników	27.08.2018 – 09.09.2018
5.	utrzymanie chodników	15.10.2018 – 28.10.2018