



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Wołomin, 16.12.2016 r.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY
wpłynęło dnia 18.12.2016
Nr

S.0003.35.2016

Biurowo Rady

*Prośbę przekazano / odpowiedzi
w interesach Radnego
Radnego.*

18.12.16

Sz. P.

Ireneusz Maślany
Radny Powiatu Wołomińskiego

za pośrednictwem
Sz. P.

Janusza Werczyńskiego
Przewodniczącego
Rady Powiatu Wołomińskiego

W odpowiedzi na interpelację z dnia 08.12.2016 r. dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej nr 4316W w Wołominie na odcinku od ronda w Majdanie do drogi wojewódzkiej 634 informuję, iż rzeczywiście w roku 2016 rozpoczęto prace związane z przystąpieniem do przebudowy pierwszego odcinka tj. rondo Majdan – ul. Graniczna. W chwili obecnej prowadzona jest procedura przetargowa, która jeszcze w bieżącym roku doprowadzi do zawarcia umowy o wykonanie robót. Niestety, zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami, dokumentacja projektowa była wykonywana jeszcze w roku 2016 i dopiero w dniu 20.09.2016 r. uzyskano decyzję administracyjną (ZRID).

Na posiedzeniu Rady Powiatu w październiku, w ramach zmian WPF zadanie to zostało zaliczone do zadań dwuletnich z okresem realizacji 2016/2017, jednocześnie zagwarantowano środki finansowe pozwalające na wszczęcie postępowania przetargowego.

Niezależnie od powyższych działań, w roku 2016 rozpoczęto prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji technicznej na odcinku od ul. Granicznej do drogi wojewódzkiej 634.

Stan zaangażowania prac wskazuje, że w roku 2017 możliwe będzie uzyskanie decyzji ZRID. Realizacja robót budowlanych kolejnego etapu, uzależniona jest jednak od rozbudowy sieci wod-kan w wymienionej ulicy. Przed zakończeniem prac związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej, wykonywanie przebudowy drogi jest z oczywistych względów niewskazane. Rozpoczęcie budowy drugiego odcinka zależy również od stanowiska Miasta Wołomin, które zgodnie z przyjętymi zasadami powinno współuczestniczyć w przebudowie ww. odcinka drogi. Takie rozmowy będą prowadzone. W chwili obecnej Zarząd Powiatu koncentruje się na uzyskaniu dofinansowania, do etapu którego budowę już rozpoczęto. Należy zaznaczyć, iż budowa drugiego odcinka wymaga zaangażowania kolejnych środków Powiatu, których w projekcie budżetu na 2017 nie udało się na obecnym etapie wygospodarować.

Zarząd ma świadomość znaczenia wymienionego odcinka drogi, zamierza kontynuować prace tak, aby wykonać jego modernizację w maksymalnie krótkim terminie.

Jednocześnie informuję, że Zarząd Powiatu mając na uwadze możliwość rozpoczęcia realizacji drugiego etapu przebudowy jeszcze w roku 2017, zmienił w projekcie budżetu nazwę zadania inwestycyjnego, w taki sposób, aby móc objąć zadaniem inwestycyjnym cały odcinek drogi tj. od ronda w Majdanie do drogi wojewódzkiej 634.

STAROSTA

Kazimierz Rakowski