



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Wołomin, dnia 21 stycznia 2016 r.

S. 0003, 3, 2016

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY
wpłynęło dnia 28.01.2016r
Nr

Sz. P.
Igor Sulich
Radny
Powiatu Wołomińskiego
igorsulich@gmail.com

W odpowiedzi na interpelację z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji porozumienia dotyczącego budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku Czarna – projektowany węzeł Wołomin na trasie S8 informuje, iż procedura wyłonienia wykonawcy inwestycji rozpoczęta została w dniu 1 maja 2013 r. poprzez złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa nr 032.361.2013 z wykonawcą Biurem Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-470, ul. Dywizjonu 303 127/77 zawarta została w dniu 9 lipca 2013 r. z terminem umownym realizacji zadania do dnia 15 grudnia 2015 r. Do ww. umowy sporządzonych zostało 12 aneksów: aneks nr 1 z dn. 13.12.2013 r., aneks nr 2 z dn. 30.12.2013 r., aneks nr 3 z dn. 30.05.2014 r., aneks nr 4 z dn. 01.10.2014 r., aneks nr 5 z dn. 10.12.2014 r., aneks nr 6 z dn. 18.12.2014 r., aneks nr 7 z dn. 29.12.2014 r., aneks nr 8 z dn. 25.05.2015 r., aneks nr 9 z dn. 30.06.2015 r., aneks nr 10 z dn. 15.09.2015 r., aneks nr 11 z dn. 18.11.2015 r. i aneks nr 12 z dn. 28.12.2015 r., który przedłuża termin wykonania zadania do dnia 31 maja 2016 r. Powodem aneksowania umowy jest przedłużająca się procedura związana z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

W odniesieniu do pkt. dotyczącego terminu przyjęcia opracowania pełnej dokumentacji projektowej i wykonawczej, informuję, iż zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą oraz aneksem nr 12 zawartym do przedmiotowej umowy – kompletną dokumentację projektową Wykonawca musi wykonać i oddać do dnia 31 maja 2016 r.

Poniżej wykaz uzyskanych decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii i uzgodnień niezbędnych w tym procesie projektowym:

1. Uzgodnienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Departament Nieruchomości i Infrastruktury w sprawie zaopiniowania w zakresie rozwiązań geometrycznych.
2. Uzgodnienie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie dot. rozwiązań projektowych
3. Uzgodnienie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie dot. konstrukcji nawierzchni
4. Uzgodnienie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie dot. linii rozgraniczających
5. Uzgodnienie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie dot. styku z węzłem „Wołomin” do dokumentacji trasy S8
6. Warunki na podłączenie zrzutu wód opadowych i roztopowych do rzeki Czarnej w km 16+135 z z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 635 wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Inspektorat Wołomin



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

7. Uzgodnienie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Inspektorat Wołomin dot. odprowadzenia wód opadowych i roztopowych projektowanymi wylotami z drogi wojewódzkiej nr 635 do rzeki Czarna w km 16+135
8. Uzgodnienie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Inspektorat Wołomin dot. występowania urządzeń melioracji
9. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dotycząca zwolnienia od zakazu wykonywania robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji
10. Uzgodnienie GAZ-SYSTEM S.A. lokalizacji budowanej drogi wojewódzkiej nr 635 w rejonie przebiegu trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700PN 6,3MPa
11. Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. – kolizje z sieciami
12. Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. – warunki przyłączeniowe dla przepompowni wód deszczowych
13. Warunki techniczne wydane przez Telekomunikację Polską S.A.
14. Warunki techniczne wydane przez PWiK Sp. z o.o. w Wołominie na przebudowę sieci wodociągowej
15. Warunki techniczne wydane przez Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie dot. przebudowy i budowy oświetlenia

Protokolarnie przekazano wszystkie materiały wskazane w załączniku do umowy, za wyjątkiem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji wodno-prawnych, przy czym materiały wraz z wnioskami o ww. decyzje przekazano pisemnie do Zamawiającego.

Obecnie prace projektowe dążące do przygotowania wniosku do decyzji ZRID są wstrzymane do momentu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji wodno prawnej.

Przewidywany termin wydania DOŚU uległ przełożeniu, ze względu na popełnione błędy proceduralne przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji tj. Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska w Warszawie. Kolejne wezwania do wyjaśnień oraz ostatecznie odmowa uzgodnienia warunków realizacji inwestycji z dnia 21.07.2015r. wynikały z niedostatecznego zapoznania się przez ww. organ z załącznikami do wniosku o wydanie DOŚU, ponadto kolejne wezwania wymieniały rzekome braki w dokumentacji, które były już wcześniej wyjaśniane.

Aktualnie w wyniku postępowania o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia, po uzupełnieniu przez Wykonawcę (w dniu 27.10.2015r.) stosownych wyjaśnień, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał w dniu 26 listopada 2015r. postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki.

W odniesieniu do pkt. 2 Pana interpelacji, informuję, że w dniu 7 lutego 2014 r. do Burmistrza Wołomina wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia budowy ww. odcinka drogi. W dniu 4 czerwca 2014 r. Burmistrz Wołomina wydał postanowienie nr 13/2014, w którym uznał obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uznał potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W dniu 12 czerwca 2014 r. Towarzystwo na Rzecz Środowiska wniosło o uzupełnienie ww. postanowienia.



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Postanowieniem nr 18/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Burmistrz Wołomina odmówił uwzględnienie wniosku.

Wnioski o uzupełnienie zostały złożone również przez Panią Joannę Sobańską, Pana Włodzimierza Stanisławskiego, Pana Józefa Szewczuk, Panią Zofię Pawłowicz-Szewczuk. Postanowieniami nr 20/2014, 21/2014, 22/2014 i 23/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. Burmistrz Wołomina odmówił uzupełnienia postanowienia. W dniu 30 czerwca 2014 r. na postanowienie 13/2014 zostało wniesione zaskarżenie przez Towarzystwo na Rzecz Środowiska oraz ww. osoby. Pismem z dnia 8 września 2014 r. Burmistrz Wołomina poinformował Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie o zaskarżeniu postanowienia Burmistrza Wołomina nr 13/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. W związku z tym akta sprawy przekazane zostały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. W dniu 27 października 2014 r. Burmistrz Wołomina zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z prośbą o szybkie rozpatrzenie zażaleń. W dniu 3 grudnia 2014 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z prośbą o podjęcie działań mających na celu jak najszybsze rozpatrzenie złożonych zażaleń zwrócił się również Starosta Wołomiński. Pismem z dnia 5 stycznia 2015 r. Burmistrz Wołomina wróciła ponownie do prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie jak najszybszego rozpatrzenia zażaleń. Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie.

Z informacji uzyskanych z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok uchylający zaskarżone przez Towarzystwo na Rzecz Środowiska postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Wg posiadanych informacji aktualnie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Starostwo Powiatowe nie jest stroną w sprawie i nie posiada informacji odnośnie spraw toczących się przed sądami administracyjnymi.

Z poważaniem

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

