



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

WID.711.287.2.2015.JKK

Wołomin, 01.07.2015 r.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY
wpłynęło dnia 06.07.2015r.
Nr

Sz. P.

Tomasz Kalata

Radny Powiatu Wołomińskiego

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuje, iż w dniu 22.06.2015r. Wydział Inwestycji i Drogownictwa przekazał do Biura Zamówień Publicznych wnioski w sprawie wszczęcia postępowania o wyłonienie wykonawcy na przebudowę ciągu ulic Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach.

WID realizuje w bieżącym roku kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych i każda z nich wymaga zaangażowania czasu ograniczonej przecież liczby pracowników.

Wydział Inwestycji i Drogownictwa w celu zbilansowania kosztów zadania, wystąpił w dniu 14.05.2015r. do Urzędu Miasta Ząbki przesyłając projekt umowy na dotację celową z prośbą o naniesienie uwag i poprawek. Do dnia dzisiejszego tj. 01.07.2015r. nie otrzymano żadnej informacji zwrotnej. Należy zwrócić uwagę iż w budżecie zadania zaplanowano wsparcie Gminy w kwocie co najmniej 600.000zł.

Obecnie toczą się procedury związane z opracowaniem ostatecznej wersji SIWZ, ze względu na rangę sprawy i przewidywaną wartość zadania – ponad 2 miliony złotych dokumenty te muszą być przygotowane w sposób właściwy. Weryfikacji podlega również kosztorys inwestorski.

Wydłużający się termin przygotowania postępowania przetargowego wynika m.in. z faktu braku właściwego zakończenia w 2014 roku umowy o wykonanie projektu. Przed jej zakończeniem i rozliczeniem wykorzystanie projektu dla potrzeb Starostwa mogłoby skutkować ryzykiem powstania dodatkowych roszczeń wykonawcy projektu.

Ogłoszenie przetargu nastąpi w możliwie najbliższym terminie po zakończeniu trwających obecnie procedur.

Sposób postępowania w zakresie procedury przetargowej wynika wprost z przepisów Prawo Zamówień Publicznych i przepisy te muszą zostać spełnione, w szczególności co do obowiązujących terminów związanych z ogłoszeniem, składaniem ofert itp. Kolejne etapy postępowania rzutują na ostateczny możliwy termin wyboru wykonawcy i podpisanie umowy.

Przystąpienie do realizacji prac przez wykonawcę uwarunkowane będzie kolejnymi procedurami tj. np. przygotowanie dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnienie jej z właściwymi instytucjami. Tym samym sporządzenie dokładnego harmonogramu prac wydaje się niecelowe gdyż musiałby on być cyklicznie aktualizowany.

Pragnę jednocześnie zapewnić iż służby Starostwa będą dokładały starań aby zadanie zrealizować sprawnie, bez zbędnych przestojów z jak najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców przyległych posesji.

Z poważaniem

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Do wiadomości:

1. p. Janusz Werczyński – przewodniczący Rady Powiatu
2. p. Adam Jaczewski – radny Powiatu Wołomińskiego
3. p. Sławomir Pisarczyk - radny Powiatu Wołomińskiego
4. p. Małgorzata Zyśk - radna Powiatu Wołomińskiego

ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wołominski.pl

Wydziały Geodezji: ul. Powstańców 8/10, tel.: 22 787-75-08, (22) 787-30-10, (22) 787-40-00

Wydział Inwestycji i Drogownictwa: ul. Kobyłkowska 1a, tel.: 22 787-09-21, (22) 787-05-20, (22) 776-19-40