

.....
(pieczęć Wnioskodawcy)

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Realizacji inwestycji drogowych finansowanych wnioskowanym kredytem

Lp	Wyszczególnienie elementów składowych zadania - obiekt, rodzaj robót	Zakres rzeczowy		Koszty całkowite zadania (rubryki 6+7) w zł	Wykonanie do dnia 10.07.2009	Koszty				
		j.m.	ilość			Ogółem (rubryki 8-15)	2009 rok			
						Planowane nakłady do zakończenia zadania w okresach kwartalnych (w zł)				
						I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 4363 wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Batorego	km	0,6	5.000.000	13.127	5.000.000		13.127 0		4.986.873 1.000.000
2.	Modernizacja drogi powiatowej 4314 W na odcinku Nowe Ręczaję-Poświętne	km	3,0	2.650.000	0	2.650.000		2.650.000 2.650.000		
3.	Budowa chodnika w ul. Krechowickiej od ul. Zatuskiego do Norwida Kobylka	km	0,7	550.000	1.400	550.000		1.400 0	548.600 250.000	
4.	Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej i modernizacja nawierzchni w ul. Piłsudskiego – ul. Radzywińska Wołomin	km	0,6	570.000	0	570.000			570.000 500.000	
Razem:										
				Razem koszt	14.527	8.770.000		14.527	3.768.600	4.986.873
				Udział Banku	0	4.400.000		0	3.400.000	1.000.000

Procentowy udział środków banku w realizacji zadań 50,17%

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zadań oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz