	Lp.
	Nazwa inwestycji
	Planowany termin zakończenia inwestycji
	Uwagi 

	1
	Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
	Data składania ofert: 27.01.2010 r. 
	termin złożenia ofert nie minął

	2
	Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół w Wołominie. 
	Data składania ofert: 28.01.2010 r.
	termin złożenia ofert nie minął

	3
	Dostawa i montaż wyposażenia do Zespołu Szkół w Zielonce.
	Data składania ofert: 28.01.2010 r.
	termin złożenia ofert nie minął

	1
	Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji w Wołominie ul. Kobyłkowska  1A.
	Data składania ofert 22.01.2010r.
	termin złożenia ofert minął, brak rozstrzygnięcia

	2
	Prace remontowo - adaptacyjne korytarza w budynku Geodezji.
	Data składania ofert: 25.01.2010 r.
	termin złożenia ofert minął, brak rozstrzygnięcia

	1
	Wykonanie prac remontowych 
w pomieszczeniach po byłych warsztatach szkolnych w ZS 
w Zielonce z przeznaczeniem na Poradnię Pedagogiczno

-Psychologiczną – etap I roboty zewnętrzne.


	Termin zakończenia inwestycji 09.02.2010 r.
	w trakcie realizacji

	2
	Wykonanie projektu ogrodzenia kompleksu pałacowego 
w Chrzęsnem.
	Termin zakończenia inwestycji 16.03.2010 r.
	w trakcie realizacji

	3
	Wykonanie projektu zagospodarowania zabytkowego parku kompleksu pałacowego w Chrzęsnem.
	Termin zakończenia inwestycji 16.03.2010 r.
	w trakcie realizacji

	4
	Wykonanie projektu budowlanego na adaptację zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne.
	Termin zakończenia inwestycji 16.03.2010 r.
	w trakcie realizacji

	5
	Adaptacja pomieszczeń w budynku głównym Starostwa na Biuro Paszportów i Wydział Spraw Obywatelskich.
	Termin zakończenia inwestycji 14.02.2010 r.
	w trakcie realizacji

	6
	Dostawa drzwi p-poż. Oraz systemu oddymiania klatki schodowej wraz 
z montażem w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie 
ul. Prądzyńskiego 3.
	Termin zakończenia inwestycji 10.03.2010 r.
	w trakcie realizacji

	7
	Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby Domu Dziecka 
w Równem
	Termin zakończenia inwestycji 08.03.2010 r.
	w trakcie realizacji

	8
	Zagospodarowanie budynków magazynowych na cele Powiatowego Centrum Kultury w Wołominie ul.Orwida 22.
	Termin zakończenia inwestycji 22.04.2010 r.
	W w trakcie rearealizacji


